

Приложение 3 к приказу от 30.05.2022 № 220

Дорожная карта

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 имени Николая Островского г. Тайшета

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию и функционированию Центра: - издание приказа о создании Центра; - утверждение положения деятельности Центра; - утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра.	Директор, руководитель Центра	- Приказ директора школы; - Положение о создании Центра; - Дорожная карта по созданию и функционированию Центра; - Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра.	До 30.05.2022г.
2	Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Директор, руководитель Центра	Должностные инструкции сотрудников Центра.	До 25.08.2022г.
3	Разработка, согласование и утверждение проекта зонирования Центра	Директор, руководитель Центра	Проект зонирования	До 01.08.2022г.
4	Создание раздела «Точка роста» на сайте ОО	Технический специалист	Раздел сайта	Июнь 2022г.
5	Анализ и подбор кадрового состава Центра	Директор	Приказ об утверждении штатного расписания	До 25.08.2022г.
6	Обеспечение участия сотрудников Центра в	Руководитель Центра, педагоги Центра	Сертификаты об успешном	До 01.09.2022г.

	курсах повышения квалификации		завершении обучения	
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Руководитель Центра	Программы и материалы семинаров-совещаний	По отдельному плану
8	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами по созданию Центра	Педагоги Центра	Рабочие программы по биологии, информатики, физике, химии; программы внеурочной деятельности	До 25.08.2022г.
9	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром	Педагоги Центра	Родительские собрания в 5-11 классах	Сентябрь 2022г.
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель Центра	Приказ о тарификации	Сентябрь 2022г.
11	Открытие центров в единый день открытий	Директор, руководитель Центра	Освещение открытия в сети Интернет	Сентябрь 2022г.
12	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре	Руководитель Центра	График работы и расписание занятий Центра	Сентябрь 2022г.
13	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра	Руководитель Центра	Публикации в сети Интернет	постоянно
14	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центра образования «Точка роста»	Педагоги Центра	Проведение мероприятий согласно плану работы Центра	Сентябрь 2022г. – май 2023г.
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель Центра	Отчет	Ежемесячно